

Reporte de Auditoría de Calidad — Q1 2026

NubePay S.A. — Área de Calidad (QA)
Proyecto Morelos y Saimon (CAD 911)

1. Alcance de la auditoría

La presente auditoría de calidad evaluó los procesos de QA correspondientes al primer trimestre de 2026 sobre dos frentes: (i) el ecosistema de dashboards Power BI/Jira del "Proyecto Morelos" (proyectos SDCW e INNOVA), y (ii) el producto Saimon, plataforma de despacho asistido por computadora (CAD) para servicios de emergencia 911, en despliegue en Miami, Florida.

2. Metodología

Se revisaron: registros de ejecución de casos de prueba en Jira, evidencia de pruebas de regresión, consistencia entre los datos fuente y los reportes de Power BI, y entrevistas con el equipo de QA. El período evaluado corresponde a enero-marzo de 2026.

3. Resumen de hallazgos

Área evaluada	Nivel de riesgo	Cantidad de hallazgos
Dashboard Power BI / Jira (Proyecto Morelos)	Medio	2
Transcripción y traducción en tiempo real (Saimon)	Alto	1
Detección de llamadas mudas (RN06/RN07)	Medio	1
Precisión de coordenadas GPS	Bajo	0
Migración de API de Jira Cloud	Medio	1

4. Hallazgos detallados

4.1 Discrepancia en conteo de defectos (Riesgo: Medio)

Se detectó una discrepancia entre el conteo de defectos abiertos mostrado en Jira y el reflejado en el dashboard de Power BI para el proyecto SDCW, originada en la duplicación de etiquetas (labels) al reabrir tickets previamente cerrados. Esto genera un sobre-conteo de hasta el 8% en ciertos períodos.

4.2 Bug de zona horaria en producción (Riesgo: Alto)

Se identificó que un bug de visualización de zona horaria (UTC vs. hora local de Miami) en el módulo de despacho de Saimon llegó a producción sin haber sido detectado en el ciclo de pruebas de QA, debido a

que el ambiente de pruebas no contaba con una configuración de zona horaria representativa del entorno real de despliegue.

4.3 Cobertura insuficiente de reglas de negocio críticas (Riesgo: Medio)

Los casos de prueba para las reglas de negocio RN06 y RN07 (detección de llamadas mudas/silenciosas) no contaban con evidencia de ejecución completa durante el último sprint evaluado, debido a restricciones de capacidad del equipo de QA.

4.4 Migración pendiente del endpoint de búsqueda de Jira Cloud (Riesgo: Medio)

El endpoint `/rest/api/3/search` utilizado por varias consultas M del dashboard se encuentra deprecado por Atlassian en favor de `/rest/api/3/search/jql` (con paginación por cursor). La migración se identificó como pendiente en 3 de las 11 consultas M revisadas.

5. Fortalezas identificadas

- Alta cobertura y precisión en las pruebas de verificación de coordenadas GPS contra direcciones de incidentes (0 hallazgos).
- Buena documentación de criterios de aceptación en las historias de usuario relacionadas con la traducción de la interfaz CAD.
- Uso consistente de DAX y M queries documentadas para las métricas de sprint del dashboard.

6. Conclusión y recomendación general

El nivel general de madurez del proceso de QA es adecuado, con oportunidades concretas de mejora en la asignación de capacidad para regresión de reglas de negocio críticas y en la trazabilidad de cambios en dependencias externas (APIs de terceros). Se recomienda dar seguimiento a los hallazgos a través del Plan de Acción Correctivo derivado de este reporte.

7. Próxima auditoría

La próxima auditoría de calidad está programada para el segundo trimestre de 2026, con foco especial en verificar el cierre de los hallazgos aquí reportados.